
EJERCIDA / INICIAL 
ESTIMADA

EJERCIDA / 
MODIFICADA A 

2017

EJERCIDO / 
PREVISTO

EJERCIDO / 
ACUMULADO 
HASTA 2017

Guanajuato
Infraestructu

ra Social
3,130.87    11-2005 04-2007 905.9 905.9 0.0 0.0 905.9 N/A N/A 25/11/2005 24/11/2030 4,642.6 2,301.3 507.5 196.2 267.5 2,568.8 136% 10%

TAMPS.
Infraestructu

ra Social
4,108.60    10-2007 01-2009 1,149.9 1,149.9 0.0 0.0 1,149.9 N/A N/A 07-2007 07-2032 5,867.2 1,982.4 173.0 249.7 305.8 2,288.2 122% 13%

MÉX.
Infraestructu

ra social
9,815.5 11-2009 08-2011 1,803.3 1,803.3 0.0 0.0 1,803.3 NA N/A 08-2009 05-2035 8,555.0 1,939.5 482.8 368.0 471.0 2,410.5 128.0 100.0 

Nota: La inversión total del proyecto incluye los recursos del sexto convenio modificatorio firmado el 1º. de noviembre de 2017, para la construcción de la sala de urgencias como consecuencia de la modificación de los estatutos  de creación del hospital en agosto de 2014.

CUENTA PÚBLICA 2017

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(Millones de pesos)

ACUMULADA 
HASTA 2017

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO

SECRETARÍA DE SALUD

INICIAL 
ESTIMADA 2/

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 3/ A 

VALOR PRESENTE 
NETO

INVERSIÓN INICIAL PRIVADA

2017

OBLIGACIÓN 
DE PAGOS 
PREVISTA 
ORIGINAL

Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca y
Unidad de apoyo.
Desarrollo del proyecto para
prestación de servicios
denominado Hospital Regional
de Alta Especialidad de
Ixtapaluca y Unidad de apoyo

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
FINANCIERO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
FINANCIERO

ACUMULADOS 
HASTA 2017

2017

PAGOS

(Millones de pesos)

EJERCIDOS

FECHA DE 
CONCLUSIÓN DEL 

CONTRATO

Nota: La inversion inicial privada se realizó en años anteriores a 2009. El concepto del valor total del contrato se refiere al valor presente neto, descontando el 12% en terminos reales. Esta Unidad tuvo un ejercido mayor a su aprobado debido a un presupuesto deficitario de origen, ya que solamente nos fueron autorizados la cantidad de 249.7 millones 
de pesos, por lo cual fue necesario gestionar ante la Junta de Gobierno, una ampliacion liquida al Proyecto de Prestacion de Servicios, por ser insuficiente el recurso inicial, y fue autorizada por la secretaria de hacienda por un monto de 42.0 millones de pesos.

Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ciudad
Victoria "Bicentenario 2010"
Desarrollo del proyecto para
prestacion de servicios
denominado Hospital Regional
de Alta Especialidad de Ciudad
Victoria "Bicentenario 2010"

Nota: El monto total de contrato PPS es de $3,130,874,400 (tres mil ciento treinta millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n) mas IVA

Hospital Regional de Alta
Especialidad del Bajío y
Unidad de Apoyo

ACUMULADOS 
HASTA 2016

COSTOS DE 
OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL 

2017   4/

FECHA DE 
TÉRMINO EJERCIDA

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN
ENTIDAD 

FEDERATIVA
TIPO DE 

PROYECTO

INVERSIÓN 
TOTAL DEL 
PROYECTO FECHA DE INICIO

(Millones de pesos)

ACUMULADO 
HASTA 2016

MONTO 
TOTAL 

ESTIMADO 
2017 1/


